ПРОТОКОЛ
совещания от 08.02.08 на предмет отсутствия постоянного
энергоснабжения и холодного водоснабжения здания, а также
устранения недоделок и дефектов здания, расположенного по адресу: пр.
Косыгина, д. № 17, корп. 1, литера А.
Выездное совещание
началось в 10.00



Косыгина пр., д. 17, кор. 1, лит. А
Совещание вел начальник отдела строительства, инвестиций и 
землепользования администрации Красногвардейского района Галахов А.П.
Присутствовали:
Макарова Л.Н. - главный специалист отдела строительства, инвестиций и землепользования администрации Красногвардейского района;
Янченко Ю.В.- помощник прокурора Красногвардейского района;
Редин Н.И. - директор Управляющей компании ООО «Профисервис»;
Тюняев И.Ю. - заместитель директора Управляющей компании ООО «Профисервис»;
Малыгин Ю.А. - начальник отдела эксплуатации Управляющей компании ООО «Профисервис»;
Малыгин Ю.Н. - инженер Управляющей компании ООО «Профисервис»;
Приткова Л.Е. - ведущий инженер ОТК УПП (ГУПТЭК);
Волкова Я.А. - ведущий инженер приема абонентов ГУП «Водоканал С-Пб»;
Стражкова Г.В. - главный специалист Государственной жилищной
инспекции Санкт-Петербурга;
Заживихин В.Г. - заместитель генерального директора ЗАО «ИСК «Источник-Строй»;
Морозов Г.А. - ЗАО «ИСК «Источник-Строй»;
Гвоздев А.М. - начальник отдела капитального строительства ЗАО «ИСК «Источник-Строй»;
Сосновицкий Ф.В. -дольщик ЖК «Ладога»;
Комлева Е.О. - дольщик ЖК «Ладога»;
Николаева Т.Г. - дольщик ЖК «Ладога»;
Илларионов В.В. - дольщик ЖК «Ладога»;
Повестка дня:
О выполнение решений ЗАО «ИСК «Источник-Строй», принятых на совещании от 18.12.07. по жилому дому пр. Косыгина Д.17. корп. 1 литера А, а также с учетом решений совещания от 05.02.2008 с участием представителей администрации и дольщиков.
Выступили:
Галахов А.П. предложил рассмотреть вопросы по отдельным темам: теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, окончание строительных работ и устранение недоделок, другие вопросы.
1. Теплоснабжение
Гвоздев А.М. доложил, что в первой и второй секции дома отопление запущено. Два стояка в третьей секции не запускаются вследствие изменений, произведенных дольщиками квартир.
Галахов А.П. предложил застройщику совместно с инициативной группой дольщиков решить вопросы о незаконных перепланировках и изменении параметров квартирных инженерных коммуникаций.
Сосновицкий Ф.В. предположил, что это находится в компетенции ЗАО «ИСК «Источник-Строй», аргументируя это тем, что данные нарушения являлись следствием плохой организации передачи квартир, а также недостаточным контролем ЗАО «ИСК «Источник-Строй» за процессами, происходящими на принадлежащем им строительном объекте.
Илларионов В.Н.: «Возможности инициативной группы дольщиков ограничены отсутствием данных по реестру дольщиков дома».
2. Водоснабжение
Илларионов В.Н. доложил, что дом не обеспечен ни холодным, ни горячим водоснабжением.
Заживихин В.Г.: «Пробы воды сданы в Роспотребнадзор, через две недели будет готов результат. Идёт работа по сдаче документов на подключение сетей по постоянной схеме.
Волкова Я.А. доложила, что договор заключен только на строительную площадку, объемы отпускаются только на строительные нужды. Документы на подключение по постоянной схеме застройщиком не сдавались. Договор на постоянное водоснабжение будет заключаться после сдачи проб воды и сдачи сетей канализации. Можно рассмотреть возможность заключения временного договора на постоянное водоснабжение, для того чтобы давать большие объемы воды.
Гвоздев А.М.: «За заключением временного договора обращений с нашей стороны в ГУП «Водоканал С-Пб» не было».
Галахов А.П.: «Застройщику предлагается передать документы на временный договор в ГУП «Водоканал С-Пб» и представить все документы, полученные от Роспотребнадзора и сданные в ГУП «Водоканал СПб» для контроля в администрацию района. Предупреждаю об ответственности за предоставление в администрацию района недостоверных данных. Прошу ГУП «Водоканал СПб» содействовать быстрейшему прохождению всех документов и процедур по этому вопросу».
3. Электроснабжение
Галахов А.П. предложил представителям ЗАО «ИСК «Источник-Строй» уточнить этап, на котором находится процесс передачи ТП на баланс ОАО «Ленэнерго». Попросил ЗАО «ИСК «Источник-Строй» представить копию акта МТУ Ростехнадзора по СЗФО № 06-48-54 от 26.12.2007.
Заживихин В.Г.: «Врезки» по внешним сетям сдаем в ОАО «Ленэнерго». В конце этой недели Правобережный район кабельной сети ОАО «Ленэнерго» подписывает все «врезки». До 12.02.2008 ЗАО «ИСК «Источник строй» предоставляет в ОАО «Ленэнерго» справку о выполненных работах. Срок рассмотрения - 3 дня. До конца недели получат справку на мощность. К началу марта будет получен акт о технологическом присоединении. Кроме того, если владельцы коммерческих помещений не предоставят необходимые документы, то возникнут проблемы с подключением всего дома. Вопрос о подключении электроснабжения по постоянной схеме не зависит от ЗАО «ИСК «Источник-Строй» и зависит от строительства новой ТЭЦ».
Стражкова Г.В.: «Если нет письменного подтверждения об ограничении мощности, то необходимо смотреть, что написано в акте о подключении сетей с ОАО «Ленэнерго». Есть договор и застройщику необходимо требовать его исполнения».
Галахов А.П. : «Администрация района может направить запрос в ОАО «Ленэнерго» об уточнении возможности подключения и сроках подключения дома по постоянной схеме электроснабжения».
4. Окончание строительных и монтажных работ
4.1. Монтаж электрических щитов на лестницах и в квартирах
Галахов А.П. указал, что в протоколе от 18.12.2007 был зафиксирован окончательный срок монтажа - до 25.01.2008. Потребовал отчет о том, почему это не выполнено, что этому помешало и каковы сроки выполнения этих работ.
Заживихин В.Г.: «Это не выполнено по причине воровства: срезали кабель, выдрали кабель из щитов».
Сосновицкий Ф.В., Илларионов В.Н. указали на голословность обвинений в сторону дольщиков и предположили, что данные нарушения также связаны с недостаточным уровнем охраны строительного объекта.
Галахов А.П. предложил застройщику фиксировать такие случаи и подавать заявления в правоохранительные органы с составлением акта.
4.2. Дефекты на фасадах
Галахов А.П. потребовал отчет ЗАО «ИСК «Источник-Строй» о предпринятых и планируемых мерах по исправлению дефектов фасадов, о сроках их исполнения.
Заживихин В.Г.: «Есть акт экспертизы по результатам обследования фасада, полученный от ООО «ПСФ «Адепт», работы планируется вести в теплое время года».

Галахов А.П. потребовал представить в администрацию района для контроля копию заключения экспертизы, а также до конца месяца определиться с проектными решениями. В связи с опасностью обрушения кладки потребовал принять срочные меры по ограждению опасных участков
4.3. Недостаточная высота ограждений балконов и пожарных лестниц 
Николаева Т.Г. указала, что кирпичные ограждения на балконах и пожарных лестницах очень низки. Это может быть источником очень большого риска и причиной несчастных случаев.
Заживихин В.Г.: «Дом в местах балконных ограждений будет закрыт сеткой».
Галахов А.П. предложил застройщику придерживаться утвержденных и согласованных проектных решений, а в случае недостатков в проекте вносить изменения в него в установленном законом порядке по согласованию с пожарной инспекцией.
4.4. Другие строительные недоделки и дефекты
Сосновицкий Ф.В. передал перечень обнаруженных силами дольщиков строительных дефектов и недоделок в помещениях общего пользования и в целом по дому (копия прилагается).
5. Другие вопросы
Сосновицкий Ф.В. выразил претензию к ЗАО «ИСК «Источник-Строй» о том, что они отказываются предоставить инициативной группе дольщиков реестр дольщиков с их контактными телефонами. Это требуется, чтобы при инициировании инициативной группой общего собрания будущих собственников помещений официально известить каждого будущего собственника.

Галахов А.П. обратил внимание на то, что ЗАО «ИСК «Источник-Строй» не выполнило решение совещания от 18.12.2007 о предоставлении сведений, подтверждающих полномочия генерального директора ЗАО «ИСК «Источник-Строй» Шакиры М.А. и потребовал это сделать, так как это вызывает серьезную обеспокоенность дольщиков и представителей прокуратуры.







После обмена мнениями решили:
1. Решить проблемы, связанные с внесением несанкционированных изменений в сети теплоснабжения и осуществить пуск всей системы в срок до 15.02.2008г. Ответственный: ЗАО «ИСК «Источник-Строи» совместно с инициативной группой дольщиков.
2. ЗАО «ИСК «Источник-Строй» получить пробы воды из Роспотребнадзора до 25.02.2008. Заключение представить администрацию района.
3. В течение 3 дней после получения проб сдать полный комплект документов в ГУЛ «Водоканал СПб» на заключение временною договора на постоянное водоснабжение. Копии направленных документов в ГУП «Водоканал СПб» представить в администрацию района.
4. Установить все необходимое электротехническое оборудование (щиты, счетчики, кабели, отсечные автоматы и т.д. в соответствии с проектом) в срок до 1 марта 2008 года. Ответственный - ЗАО «ИСК «Источник- Строй».
5. Ответственность по сохранность электрооборудования в помещениях общего пользования и не принятых квартирах до момента передачи Управляющей компании возложить на ЗАО «ИСК «Источник-Строй». Ответственность за сохранность электрооборудования установленного в квартирах, переданных дольщикам по актам приёмки-передачи, возложить на дольщиков (в соответствии с актами приёмки-передачи). По всем фактам хищения установленного оборудования составлять 2-х сторонние акты.
6. ЗАО «ИСК «Источник-Строй» представить в администрацию района и дольщикам копию заключения экспертизы по обследованию фасада в срок до 15.02.2008.
7. В срок до 10.03.08 подготовить проектные решения по устранению дефектов кирпичной кладки на фасаде и представить график выполнения работ. Ответственный - ЗАО «ИСК «Источник-Строй».
8. В срочном порядке принять меры по ограждению опасных участков, где возможно падение элементов кирпичной кладки. Ответственный - ЗАО «ИСК «Источник-Строй».
9. В срочном порядке ЗАО «ИСК «Источник-Строй» предусмотреть ограждение балконов и пожарных лестниц в соответствии с проектом.
10. ЗАО «ИСК «Источник-Строй» в срок до 15.03.2008 представить в администрацию района, дольщикам и прокуратуру копии документов, подтверждающих полномочия Шакиры М.А., как генерального директора организации.
1. 
11. ЗАО «ИСК «Источник-Строй» совместно с инициативной группой дольщиков подготовить и провести общее собрание дольщиков для решения всех организационных вопросов. Срок - до 22.03.2008.
12. ЗАО «ИСК «Источник-Строй» в срок до 1.03.2008 представить в администрацию района и дольщикам развернутый график завершения всех строительных и монтажных работ на объекте, в т.ч. сроки подключения инженерных коммуникаций по постоянной схеме.
13. Подготовить запрос в ОАО «Ленэнерго» о возможностях подключения и сроках подключения дома по постоянной схеме электроснабжения. Ответственный - администрация района. Срок - до 15.03.2008.
14. Провести следующее совещание по рассмотрению результатов выполнения принятых решений в начале марта.
2. 
Заместитель
главы администрации






С.Н.Орлов
Протокол вела

Макарова Л.Н.
Эх, сам описался, должно было быть 15 февраля, а в администрации что-то не исправили.





Должно было быть 22 февраля





Интересная подмена, смысл был «немного» другой.








